Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Terça-feira, 03 de novembro de 2026

Ano VII | Edição nº 1322

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Errata 2

Extrato 2

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Errata

ERRATA DE PUBLICAÇÃO: Na publicação da Edição nº 1321, Ano 2026, página 3, Extrato de 29 de outubro de 2026, referente ao AVISO DE LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 64/2026, onde se lê "O período de envio das propostas será a partir de 03/11/2026 até 14/11/2026 às 08:00h no endereço eletrônico novobbmnet.com.br. O início da disputa ocorrerá no dia 14/11/2026 às 08:30h na mesma plataforma", leia-se: "O período de envio das propostas será a partir de 04/11/2026 até 16/11/2026 às 08:00h no endereço eletrônico novobbmnet.com.br. O início da disputa ocorrerá no dia 16/11/2026 às 08:30h na mesma plataforma". Ituverava-SP, 29 de outubro de 2026. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO - PREFEITO.

.....

Extrato

Extrato do 2º TERMO ADITIVO referente á 2ª Prorrogação ao Contrato Nº 48/2024 com Alterações, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2024, entre as partes já qualificadas na Pregão Eletrônico nº 30/2024, para ''**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES "VALDINEI MARRA" COMO CONSTA O CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL**'', ficou convencionado, nos termos do item 2.1 da Cláusula Segunda que: **2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:**2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados a partir do dia 24 de junho de 2024, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. De acordo com as informações constantes no processo licitatório e no contrato em questão, O REFERIDO CONTRATO FICA ADITADO PRORROGANDO A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES **A CONTAR DE 23 DE JUNHO DE 2026.**As alterações decorrem da adequação técnica da solução de cobertura e da verificação, durante a execução, de que parte dos serviços preliminares e hidráulicos previstos não se faz necessária.

1. Prorrogação de prazo

Solicita-se a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 24 de junho de 2026, para execução dos serviços acrescidos e conclusão integral do objeto, nos termos da Cláusula Segunda do Contrato e dos arts. 107 e 111 da Lei nº 14.133/2021.

2. Acréscimo de serviços

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	P. Unit. s/ BDI (R$)	Total s/ BDI (R$)
5.1	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 – corte 0,33 m	m	40,00	108,08	4.323,20
5.2	CDHU	32.15.080	Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil	m²	5,00	156,91	784,55
5.3	Comp.	COMP.01	Recolocação de telha de aço galvanizada, perfil ondulado (telha reaproveitada)	m²	20,00	21,51	430,20
5.4	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	6,00	12,44	74,64
TOTAL SEM BDI							**5.612,59**
BDI (20%)							**1.122,52**
TOTAL ACRÉSCIMO (com BDI)							**6.735,11**

Fontes: SINAPI SP 03/2024 e CDHU Boletim 193. Por não constarem da planilha contratual, os serviços acrescidos são incluídos como novo grupo (item 5 – ADITIVO), cujo cronograma físico-financeiro consta do Anexo I.

3. Supressão de serviços

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	P. Unit. s/ BDI (R$)	Total s/ BDI (R$)
1.2	CDHU	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	26,15	30,54	798,62
1.3	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	20,00	8,14	162,80
1.4	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, espessura 0,50 mm	m²	20,00	100,00	2.000,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	P. Unit. s/ BDI (R$)	Total s/ BDI (R$)
1.5	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica – LT 12 (8+4), capa com concreto de 25 MPa	m²	26,15	120,00	3.138,00
2.1	CDHU	04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	9,00	56,94	512,46
2.4	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	80,00*	24,00	1.919,93
2.5	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40 mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	94,60*	36,00	3.405,75
2.6	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido com acabamento, DN 3/4"	un	7,00	84,11	588,77
2.7	CDHU	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN 1 1/4"	un	9,00	225,00	2.025,00
2.11	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un	2,00*	220,00	439,96
TOTAL SEM BDI							**14.991,29**
BDI (20%)							**2.998,25**
TOTAL SUPRESSÃO (com BDI)							**17.989,54**

* Itens parcialmente executados: suprime-se apenas o saldo remanescente, conforme saldo financeiro apurado na planilha de medições até a 5ª medição. Os demais itens são suprimidos integralmente. **Verificação quanto aos limites legais:** o valor original do Contrato Administrativo nº 048/2024 é de R$ 259.000,00. O acréscimo proposto (R$ 6.735,11) corresponde a 2,60% e a supressão (R$ 17.989,54) a 6,95% desse valor, ambos dentro do limite de 25% previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Com as alterações, o contrato passa a ter **redução líquida de R$ 11.254,43**, totalizando R$ 247.745,57. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente, desde que não se revelem conflitantes com o presente termo aditivo. Ituverava/SP, 23 de junho de 2026. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO PREFEITO.

.....