Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE SABINO

Ano IX | Edição nº 1251 | 16 de novembro de 2026

Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Extrato 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de Sabino, instituído pela
Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017 é o órgão oficial de publicações do município.

Endereço: Avenida Olavo Bilac, Nº 740
CEP: 16440-000
Telefone: (14) 3546-9100

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
ADITIVO 01 AO CONTRATO nº 44/2026
PROCESSO LICITATÓRIO nº 15/2026
DISPENSA nº 06/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
CONTRATADA: CONSTRUMERY SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 59.302.598/0001-16
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de Construção de Sarjetões em Várias Ruas do Município de Sabino/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA: A empresa solicitou a prorrogação do prazo de execução por mais 05 (cinco) meses e do prazo de vigência contratual por mais 08 (oito) meses, alegando que os serviços são executados a céu aberto, sem proteção contra chuvas e demais intempéries climáticas. Informou que o elevado e atípico volume de chuvas registrado ao longo do período contratual prejudicou o andamento regular dos serviços, ocasionando atrasos na execução da obra e impossibilitando sua conclusão dentro do prazo inicialmente estabelecido.
ACEITE DA ENGENHARIA: O Diretor de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Desenvolvimento, Eng. Luis Eduardo Gonçalves, manifestou-se favoravelmente ao pedido, reconhecendo que as condições climáticas dificultaram o andamento da obra e declarando aceite à prorrogação do prazo de execução por mais 05 (cinco) meses e do prazo de vigência contratual por mais 05 (cinco) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$ 49.953,40 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).
VALOR DO ADITIVO 01: Sem alteração de valor.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 49.953,40 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogado por mais 05 (cinco) meses, nos termos do Aditivo 01.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Prorrogado por mais 05 (cinco) meses, nos termos do Aditivo 01.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.
CÓDIGO DE RECURSOS: 4.4.90.51.00, Fichas 603 e 604
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2026
.....