DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano IV | Edição nº 619 | Página 1 de 2 | Segunda-feira, 29 de junho de 2020 - Departamento de Comunicação

PODER EXECUTIVO DE ALTINÓPOLIS

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAJOR GARCIA Nº 100

LOCADORES: ADÉLIA BRESSIANINI VICARI, GISELLE VICARI E TÁCITO VICARI

FICA ALTERADA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR DOZE MESES, NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/06/2021. O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R$23.403,24 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EM DOZE PARCELAS, JÁ REAJUSTADO CONFORME ÍNDICE INPC.

DATA DA ASSINATURA: 17 DE JUNHO DE 2020.

JOSE ROBERTO FERRACIN MARQUES – PREFEITO MUNICIPAL.

04º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS E A EMPRESA RIO VIVO AMBIENTAL LTDA

TOMADA DE PREÇOS N° 10/2018

CONTRATO Nº 120/2018

Cláusula Primeira: DOS FUNDAMENTOS DO TERMO - O presente termo aditivo fundamenta-se no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e modificações posteriores, conforme necessidade justificada em pasta técnica.

Cláusula Segunda: DO OBJETO DO TERMO - Fica modificada a cláusula SÉTIMA do contrato inicial firmado em 19 de junho de 2018, para PRORROGAR o presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias – de 04/02/2020 a 04/08/2020.

O presente termo aditivo tem como finalidade apenas prorrogar o prazo de vigência do contrato, mantendo-se o valor firmado inicialmente.

Cláusula Terceira: DAS DESPESAS - A despesa decorrente com a execução do presente termo de prorrogação correrá por conta da dotação orçamentária vigente.

Cláusula Quarta: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as demais cláusulas pactuadas no contrato original, firmado em 19 de junho de 2018.

E, por assim as partes justas e avençadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma e para o mesmo efeito.

Altinópolis, 03 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES

PREFEITO

RIO VIVO AMBIENTAL LTDA CONTRATADA

José Tadeu Morando de Figueiredo

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e Turismo

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO À RUA CIDÔNIO RAMOS CABETE Nº540, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL

LOCADOR: ROSANA DA SILVA BOMBARDINI

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, DE 25/06/2020 A 25/06/2021.

VALOR DO CONTRATO: R$18.962,04 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 17/06/2020

JOSE ROBERTO FERRACIN MARQUES - PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano IV | Edição nº 619 | Página 2 de 2 | Segunda-feira, 29 de junho de 2020 - Departamento de Comunicação

Despacho de Julgamento

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GED – GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS.

RECORRENTE: PROGESTECH ASSESSORIA, TECNOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA ME

RESULTADO DO RECURSO: DESPROVIDO

O PREFEITO ADJUDICA A PROPOSTA DA EMPRESA L.L. SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, VENCEDORA COM OS VALORES GLOBAIS PARA O LOTE 1 – R$125.000,00 E PARA O LOTE 2 – R$7.920,00, BEM COMO HOMOLOGA O JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

ALTINÓPOLIS, 18/06/2020. JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES - PREFEITO