DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

Conforme Lei Municipal nº 1.753, de 29 de agosto de 2018

www.ocaucu.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU	2
Licitações e Contratos	2
Extrato de Contratos	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ocauçu, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ocauçu poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ocaucu.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ocauçu
CNPJ 44.482.248/0001-01
Avenida Celeste Casagrande, 204
Telefone: (14) 3475-1204
Site: www.ocaucu.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

Câmara Municipal de Ocauçu
CNPJ 02.326.538/0001-16
Rua Jacy Tavares Boechat, 32
Telefone: (14) 3475-1411
Site: ww.camaraocaucu.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ocauçu garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ocaucu.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

Conforme Lei Municipal nº 1.753, de 29 de agosto de 2018

www.ocaucu.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU

Licitações e Contratos

Extrato de Contratos

RETIFICAÇÃO AO TERMO DE ADITVO Nº IV AO CONTRATO Nº 044-19, EM NOME DA EMPRESA BERTOLINI & ANDRADE CONSTRUTORA LTDA EPP DO DIA 20 DE JULHO DE 2020, ONDE SE LÊ, QUE SE JUSTIFICA PARA PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA JÁ FINALIZADA. O CORRETO É TEM-SE COMO JUSTIFICATIVA DESTE ADITAMENTO O MOTIVO NO QUAL A OBRA ESTÁ FINALIZADA, JÁ FOI APRESENTADO A MEDIÇÃO AO SETOR COMPETENTE E NECESSITAMOS DESSE PRAZO PARA PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, VISTO QUE JÁ FOI SOLICITADO A EMPRESA A EMISSÃO DA NOTA, POREM A MESMA AINDA NÃO FOI EMITIDA.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, EM 10 DE AGOSTO DE 2020.

_____

ALESANDRA COLOMBO MARANA

Prefeita

ALESANDRA COLOMBO MARANA, PREFEITA MUNICIPAL DE OCAUÇU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS POR LEI, VEM ATRAVÉS DO PRESENTE, SOLICITAR PARA QUE SEJA PUBLICADO O TEXTO ABAIXO IDENTIFICADO:

OCAUÇU, 10 DE AGOSTO DE 2020

T.A. N° II, AO CONTRATO Nº 06/2020, DE 10 DE JULHO DE 2020

CONTRATADA: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI

CNPJ: 16.672.840/0001-30

OBJETO: § 1° - NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.4, DO CONTRATO Nº 06/20, FICA SUPRIMIDO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO (CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.1), A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.460,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORME PLANILHA EM ANEXO E QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO.

§ 2° - NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.4, DO CONTRATO Nº 06/20, FICA ACRESCIDO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO (CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.1), A IMPORTÂNCIA DE R$ 18.990,53 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), QUE ONERARÁ DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

CÓDIGO DA FICHA: 059

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

DOTAÇÃO: 01.123.0052.1004.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

§ 3ª - ALUDIDO TERMO DE ADITIVO SE BASEIA NA SOLICITAÇÃO (ANEXADA AO PRESENTE TERMO ADITIVO), FORMULADA PELA ENGENHEIRA CIVIL, QUE SE JUSTIFICA DEVIDO A NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO NA PARTE ELÉTRICA, PINTURAS, PISO E REVESTIMENTOS.

VALOR: R$ 18.990,53 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)