DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LOURDES

Conforme Lei Municipal nº 1.465, de 19 de setembro de 2017

www.lourdes.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE LOURDES	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Homologação / Adjudicação	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Lourdes, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lourdes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.lourdes.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Lourdes
CNPJ 59.767.921/0001-27
Rua José Marques Nogueira, 606
Telefone: (18) 3699-9000
Site: www.lourdes.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes

Câmara Municipal de Lourdes
CNPJ 01.626.421/0001-95
Rua José Marques Nogueira, 441
Telefone: (18) 3699-1161
Site: www.lourdes.sp.leg.br

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LOURDES

Conforme Lei Municipal nº 1.465, de 19 de setembro de 2017

www.lourdes.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lourdes

PODER EXECUTIVO DE LOURDES

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 2 AO CONTRATO Nº 51/2019
Processo nº 30/2019 – Tomada de Preços nº 5/2019

Termo de Prorrogação de Prazo ao Contrato de Modernização do Centro de Recreação e Lazer "Leticia de Souza Tonchis" e Revitalização do Estádio Municipal "José Soares da Silva"

Pelo presente termo de prorrogação do prazo contratual referente o contrato nº 51/2019, de um lado o Município de Lourdes sediado à rua José Marques Nogueira, 606, na cidade de Lourdes, estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob nº 59.767.921/0001-27, neste ato representada por sua prefeita a Sra. Gisele Tonchis, portadora do RG nº 17.624.067-6 e do CPF nº 073.262.378-24, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e de outro lado a empresa JOMCA Construções Eireli ME, CNPJ nº 19.921.468/0001-47 e Inscrição Estadual nº 307.008.366.113, com sede na Rua Clóvis Gomes de Oliveira nº 575, centro na cidade de Floreal, Estado de São Paulo, representada por João Manoel de Castilho, brasileiro, casado, RG nº 14.725.089-4-SSP-SP e do CPF nº 076.791.108-32, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, que de comum acordo resolvem celebrar o presente aditamento do prazo para execução dos serviços de Modernização do Centro de Recreação e Lazer "Leticia de Souza Tonchis" e Revitalização do Estádio Municipal "José Soares da Silva", pelo período de 23 de setembro de 2020 a 23/03/2021, conforme previsto na cláusula décima segunda do contrato nº 51/2019.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato nº 50/2019.

Lourdes-SP, 22 de setembro de 2020.

Gisele Tonchis

Prefeita Municipal

Edevaldo Donizete Contel

Engenheiro Civil

Fiscal da Obra

JOMCA Construções Eireli ME

João Manoel de Castilho

Contratada

Testemunhas:

_____

_____

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Odécio Rodrigues da Silva, Prefeito Municipal de Lourdes, no uso de suas atribuições legais,

Adjudica e Homologa para os devidos fins e efeitos de direito, o parecer emitido pela Comissão Municipal de Licitações, Pregão Presencial SRP nº 5/2021, referente aquisição de materiais de consumo para composição do "kit lanche complementar à alimentação", destinados às crianças, adolescentes, Jovens e idosos participantes do PAIF (Programa de Atenção Integral ás Famílias) e SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) cofinanciados pelos Governos Estaduais e Federais neste período de Pandemia/Medidas preventivas ao Covid19 para as empresas Carlos Donizete Garcioli comercial de Alimentos ME e E L F Colleoni Comércio de Frios Eireli.

Lourdes, 3 de março de 2021.

Odécio Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal