Diário Oficial
Eletrônico
MUNICÍPIO DE SABINO
Ano IV | Edição nº 335 | 05 de abril de 2021
Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

ADITAMENTO 04 AO CONTRATO nº 025/2020

PROCESSO LICITATÓRIO nº 18/2020

TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

CONTRATADA: CONSTRUTORA DELAFFS EIRELI - CNPJ: 09.375.659/0001-05

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de sinalização viária no município de Sabino/SP, conforme planilha, cronograma, memorial, projetos e demais peças que integram a pasta técnica do Processo Licitatório nº 18/2020, Tomada de Preços nº 02/2020.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA: Conforme o decorrer da execução dos serviços de pintura de PARE e FAIXAS DE PEDESTRES, constatou que o quantitativo de Projeto e Planilha, não supria todas as vias públicas do município. Portanto foi informada ao Setor de Engenharia, que prontamente se dirigiu aos locais juntamente com o Engenheiro da Empresa executante, realizando uma vistoria “in loco”, onde chegaram a conclusão da necessidade de um acréscimo de serviços, para maior fluidez no transito local, evitando possíveis acidentes, gerando eficácia e segurança dos munícipes.

ACEITE / ENGENHARIA: Venho através desta declarar que concordo com o requerimento da contratada CONSTRUTORA DELAFFS EIRELI sobre a necessidade de aditar os serviços que estão sendo executados na “Sinalização Viária do Município de Sabino” bem como o prazo de execução e o de vigência em 2 (dois) meses. Em contato com a empresa foram levantados alguns serviços que são necessários para garantir a sinalização completa da cidade, implantando mais pares horizontais e faixas de pedestre a fim de garantir a segurança no trânsito e a segurança dos pedestres, estes estão especificados e orçados conforme planilha em anexo. A execução deve continuar seguindo o memorial descritivo inicial da obra e devido ao acréscimo de serviços e a paralização temporária das obras em nosso município em decorrência da Covid-19 se faz necessária a extensão do prazo em mais 2 (dois) meses para a execução e também mais 2 (dois) meses para a vigência do contrato. Sendo assim, estou de acordo com o pedido apresentado.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 214.864,30

VALOR DO ADITIVO: R$ 40.038,47

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 254.902,77

PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 (onze) meses, com início em 03/07/2020 e término em 03/06/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 (quatorze) meses, com início em 03/07/2020 e término em 03/09/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CÓDIGO DE RECURSOS: 4.4.90.51.00, Ficha nº 549.

DATA DA ASSINATURA: 01/04/2021.