DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano II | Edição nº 186 | Página 1 de 1 | Quarta-feira, 27 de junho de 2018 - Departamento de Comunicação

PODER EXECUTIVO DE ALTINÓPOLIS

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

01º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS E A EMPRESA FIORILLI S. C. LTDA – SOFTWARE

PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017

CONTRATO Nº 017/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 281.626,00

DOS FUNDAMENTOS DO TERMO - O presente termo aditivo fundamenta-se no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e modificações posteriores, conforme necessidade justificada em pasta técnica, nos termos do Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.

DO OBJETO DO TERMO - Fica modificada a cláusula NONA do contrato firmado, para PRORROGAR o presente contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de junho de 2018, nos termos do Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as demais cláusulas pactuadas no contrato original, firmado em 23 de junho de 2017, CONTRATO Nº 017/2017.

Data da assinatura do termo aditivo: 22/06/2018.

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA Nº 01 “MARCH BABAR LULIA”, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA SINTETICA, PLANILHA ANALITICA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

CONTRATADA: C & G CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018

CONTRATO Nº 021/2018

VALOR DO CONTRATO: R$ 772.859,60 (setecentos e setenta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Fica prorrogado o presente contrato pelo período de mais trinta dias.

PRAZO INICIAL: 28/02/2018 À 28/06/2018

PRAZO ATUALIZADO: 28/02/2018 À 28/07/2018

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS PACTUADAS NO CONTRATO ORIGINAL. DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 26/06/2018.

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES - PREFEITO