DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OUROESTE

Conforme Legislação Municipal

www.ouroeste.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ouroeste, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ouroeste poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ouroeste.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ouroeste
CNPJ 01.611.213/0001-12
Avenida dos Bandeirantes, 2255
Telefone: (17) 3843-3850
Site: www.ouroeste.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº: 22/SL/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE.

CONTRATADA: CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA EPP.

ASSINATURA: 02/05/2023.

OBJETO Fica aditado por Acréscimo quantitativo de 48,25% (quarenta e oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), correspondendo ao valor de R$: 216.870,26 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos), passando o valor total do Contrato de R$: 449.482,18 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), para o valor total de R$: 666.352,44 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme documento e Planilhas elaboradas pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Município de Ouroeste/SP para a reforma e adequação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "José de Souza Cabral", localizada na Avenida Otilha Torres, nº 991, Centro, Distrito de Arabá/SP, conforme especificações constantes no Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, sendo que para os valores acima apresentados houve um acréscimo quantitativo de 48,88% (quarenta e oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), correspondendo ao valor de R$: 219.698,51 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), em relação ao valor inicial total do Contrato de R$: 449.482,18 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) e também ocorreu uma Supressão quantitativa de 0,63% (sessenta e três centésimos por cento), correspondendo ao valor de R$: 2.828,25 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), em relação ao valor inicial total do Contrato de R$: 449.482,18 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos). As demais cláusulas permanecem inalteradas, finalmente, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. MODALIDADE: Tomada de Preços nº 03/SL/2021, Processo nº 160/SL/2021.

Ouroeste/SP, 04 de maio de 2023.

ALEX GARCIA SAKATA
PREFEITO MUNICIPAL

.....