IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

# SANTA FÉ DO SUL

Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 | www.santafedosul.sp.gov.br | Ano III | Edição nº 412

# SUMÁRIO

**Poder Legislativo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 2

# PODER LEGISLATIVO

## Licitações e Contratos

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

## EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato nº** | 009/2022 **(2º aditamento)** |
| **Processo nº** | 009/2022 |
| **Tomada de Preços nº** | 002/2022 |
| **Objeto** | Contratação de empresa para execução da 5ª etapa da construção da nova sede da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma de físico financeiro. |
| **Contratante** | Câmara dos Vereadores de Santa Fé do Sul |
| **Contratada** | Kairós Construções e Empreendimentos Fernandópolis Ltda |
| **Aditamento do prazo de Vigência** | 90 dias |
| **Aditamento do prazo de Execução** | 69 dias |
| **Assinatura** | 21 de setembro de 2023 |

Santa Fé do Sul/SP, 21 de setembro de 2023.
**Ana Paula Pelaio Garcia Toppan**
Presidente da Câmara