DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOLCINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 24 de abril de 2017

www.dolcinopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dolcinopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Dolcinópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dolcinópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.dolcinopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dolcinopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis
CNPJ 48.318.182/0001-70
Avenida Elidio Massarente, 1320
Telefone: (17) 3636-7550
Site: www.dolcinopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dolcinopolis

Câmara Municipal de Dolcinópolis
CNPJ 51.845.378/0001-27
Avenida Elidio Massarente, 1320
Telefone: (17) 3636-1283

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Dolcinópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.dolcinopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dolcinopolis

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93, COM O ACRÉSCIMO TRAZIDO PELA LEI 9.648/98 COM A NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Nesta data, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS**, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO,** e de outro lado a empresa **NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP,** CNPJ (MF) 34.283.979/0001-74, com sede em Jales, SP, na Rua Nove, 2045, Andar1, Centro CEP. 15.700-018, neste ato representada por seu Representante proprietário, conforme no CONTRATO firmado em 06 de junho de 2022, objeto da **Tomada de Preço nº 04/2022**, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: Nos termos do inciso II do artigo 65 da Lei 8666/93, As partes resolvem Aditar o Contrato nº 20/2022, Processo nº 21/2022, Tomada de Preço nº 04/2022, destinado à Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para execução da Construção de Ponte de Concreto Armado na estrada DCN 236, sobre o Córrego do Cedro, conforme Termo de Convênio nº CMIL – 026/630/2022, que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar e esta por sua Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC e o município de Dolcinópolis, para prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, e também o prazo de execução por mais 04 (quatro) meses, com alteração no cronograma de execução conforme documentação anexa, em virtude de processo burocrático da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a alteração da forma de pagamento mudada por parte também da Defesa Civil (detentora do Convênio), no decorrer da execução da obra do contrato, de 04 medições para 02 medições, sendo a primeira de 50% do valor do contrato e a segunda de 50% somente na entrega da obra, conforme alteração do plano de trabalho, atrapalhado assim o andamento da obra, mantida inalteradas as demais cláusulas contratuais firmadas.

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.

Dolcinópolis, 05 de junho de 2023.
AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
Contratada

.....