RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 06 de fevereiro de 2024 | Ano III | Edição nº 339

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1147/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Kléber Avelino de Oliveira

FISCAL DO CONTRATO: Kléber Avelino de Oliveira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: XAVANTES, PRESIDENTE PRUDENTE E COTIA – BAIRRO PARQUE AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 8 (oito) meses, a contar de 13/01/2024 até 13/09/2024.

Data da Assinatura: 13/01/2024

Kléber Avelino de Oliveira - Secretário de Obras e Planejamento.

.....

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2183/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Kléber Avelino de Oliveira

FISCAL DO CONTRATO: Kléber Avelino de Oliveira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 210 (duzentos e dez) dias com vigência de 24/01/2024 até 21/08/2024.

Data da Assinatura: 19/01/2024

Kléber Avelino de Oliveira - Secretário de Obras e Planejamento.

.....