MUNICÍPIO DE
MARAPOAMA

marapoama.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 25 de abril de 2024 · Ano I · Edição nº 24

Publicação Oficial do Município de Marapoama, conforme Lei Municipal



SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATOS DE ADITIVOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 16/2023

Tomada de Preços nº 04/2023 - Processo nº 17/2023

Objeto do Contrato: Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Construção De Calçada Acessível No Município De Marapoama-SP.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: RAC – Construtora E Serviços Ltda - ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 180 (cento e oitenta) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 19/10/2024.

Vigência: 19/10/2024

Data da Assinatura do TA: 22/04/2024

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17/2023

Tomada de Preços nº 05/2023 - Processo nº 18/2023

Objeto do Contrato: Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Reforma Do Centro De Eventos Valdecir Archangelo Bortolozzo No Município De Marapoama-Sp.

Contratante: Município De Marapoama

Contratada: RAC – Construtora E Serviços Ltda - ME

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual, em mais 180 (cento e oitenta) dias, para o término da obra, passando assim o prazo de vencimento contratual e de execução da obra para o dia 19/10/2024.

Vigência: 19/10/2024

Data da Assinatura do TA: 22/04/2024

Márcio Perpétuo Augusto - Prefeito Municipal

.....