MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 09 de agosto de 2024 | Ano IV | Edição nº 467A
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Muncicípio de
Parapuã

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 09 de agosto de 2024 | Ano IV | Edição nº 467A
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Extrato 3

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATOS

4º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 166/2023

TOMADA DE PREÇO: Nº 05/2023

PROCESSO: Nº 88/2023

CONTRATO: Nº 166/2023

DATA DO ADITAMENTO: 05/07/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para execução de serviços de canalização de córrego no município de Parapuã, localizado de acordo com mapa de localização da obra, conforme Projetos, Memoriais, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro, formuladas pelo responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Contrato FEHIDRO nº 258/2023, celebrado entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística/Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi (UGE 260129)/Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO e o município de Parapuã.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido o prazo de vigência em mais 30 (trinta) dias ao **Contrato nº 166/2023**, celebrado entre as partes em 09 de novembro de 2023, a partir de 06 de julho de 2024, nos termos do art. 57, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido em R$ 2.948,56 (Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), onde o contrato original era de R$ 743.727,63 (Setecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), e com o aditivo passará a vigorar no valor de R$ 746.676,19 (Setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), nos termos do art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Vencedor: INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA - ME

Vencimento: 04/08/2024

Parapuã, 09 de agosto de 2024.

Isabela Costa Cunha

Departamento de Licitações

.....