DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 004/2025 – Contrato nº. 012/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: NEW ERA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra, por mais 90 dias.

Data da Assinatura: 16/01/2025

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 004/2025 – Contrato nº. 013/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: NEW ERA ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra, por mais 90 dias.

Data da Assinatura: 16/01/2025

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 002/2025 – Contrato nº. 111/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: P & P Colibri – Consultoria e Soluções S/S LTDA

C.N.P.J. sob o nº 15.417.725/0001-57

Objeto: Prorrogação Contratual.

Valor: R$ 8.559,36 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Data da Assinatura: 16/01/2025

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....