Diário Oficial
Eletrônico

MUNICÍPIO DE SABINO

Ano VIII | Edição nº 979 | 17 de abril de 2025

Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de Sabino, instituído pela
Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017 é o órgão oficial de publicações do município.

Endereço: Avenida Olavo Bilac, Nº 740
CEP: 16440-000
Telefone: (14) 3546-9100

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 43/2025
PROCESSO nº 12/2025
DISPENSA nº 08/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – AASP, CNPJ: 62.500.855/0001-39

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer aos advogados e/ou procuradores do município de Sabino-SP acesso ao plano associativo 100% digital, que inclui a Revista do Advogado e outras publicações digitais da AASP, além do fornecimento de recortes de intimações e atos judiciais publicados nos Diários Oficiais. O plano também oferece acesso a serviços eletrônicos como AASP Assinador, Cálculo Judicial, entre outros. Esses benefícios têm como objetivo apoiar o exercício da advocacia.

VALOR 12 MESES: R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 18/05/2025 e término em 18/05/2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021.

CÓDIGO DE RECURSOS: 3.3.90.39.00, Ficha 147.

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2025

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE CONTRATO
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO nº 60/2023
PROCESSO LICITATÓRIO nº 23/2023
TOMADA DE PREÇOS nº 05/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
CONTRATADA: PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.786.793/0001-66

OBJETO: Contratação de empresa para construção de estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos, na Alameda das Esmeraldas, SN, Bairro Golfo das Corvinas, Sabino-SP, conforme anexos que integram a pasta técnica do Processo Licitatório nº 23/2023, Tomada de Preços nº 05/2023.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA:

A empresa PREVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede administrativa no endereço Av. Rui Barbosa, nº 1110, Sala 06, Jardim Vitória, em Iacanga/SP, CEP: 17182-106, inscrita no CNPJ nº 42.786.793/0001-66, vem através de o presente solicitar aditivo de prazo de execução.

Conforme informado no Ofício No 054/2025, esta empresa identificou falhas no projeto executivo, necessitando um aditivo contratual no valor de R$ 22.524,85 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), formalizada através do TERMO DE ADITAMENTO Nº 01, AO CONTRATO Nº 60/2023.

Porém, com o decorrer da obra, esta empresa por equívoco acabou não solicitando a medição no tempo devido, permanecendo este sem quitação até o presente momento. Conforme explicado pelo corpo técnico da Contratante, tendo em vista a mudança de mandato e a alteração do exercício financeiro (ano), será necessário encaminhar um novo projeto para a Câmara Municipal visando a inclusão de dotação orçamentária referente ao valor do aditivo, sendo que a próxima sessão está prevista apenas para o final deste mês.

Uma vez que o prazo de execução se encontra próximo do fim, solicitamos a prorrogação deste, com o intuito de aguardar as devidas sanções que possibilitem o pagamento dos serviços realizados e materiais empregados na obra, os quais excedem a planilha orçamentária inicial.

Além disso, é importante considerar os atrasos no fornecimento da terra, item sob responsabilidade da Contratante, conforme já informado por meio do Ofício Nº 042/2025.

Ressaltamos que a entrega desse insumo essencial foi concluída apenas em 14 de abril, o que comprometeu diretamente o avanço das etapas subsequentes da obra.

Em decorrência desse atraso, o cronograma das atividades foi significativamente impactado, especialmente considerando que as etapas seguintes demandam um tempo técnico considerável para a movimentação do material e a adequada compactação do solo, procedimentos indispensáveis para assegurar a qualidade e a segurança da execução.

Dessa forma, considerando o exposto, solicitamos formalmente a concessão de uma nova prorrogação do prazo de entrega da obra pelo período de 60 dias, após o vencimento do termo aditamento pregresso, necessário para a conclusão das atividades pendentes com a devida qualidade e segurança.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardamos um retorno com a maior brevidade possível.

ACEITE DA ENGENHARIA:

Venho através desta responder ao requerimento da contratada PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, sobre a necessidade de aditar o prazo de execução e vigência da obra “Contratação de empresa para construção de estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos”.

Informo para os devidos fins que aceito o pedido apresentado pela empresa acima citada de prorrogação do prazo de execução e de vigência do contrato em 02 (dois) meses.

VALOR DO CONTRATO: R$ 309.082,57

PRAZO DE EXECUÇÃO: 20 meses, com início em 23/10/2023 e término em 23/06/2025

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses, com início em 09/10/2023 e término em 09/10/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CÓDIGO DE RECURSOS: 4.4.90.51.00, Ficha nº 693.

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2025.

.....