# DIÁRIO OFICIAL

## Eletrônico do Município de Apiaí

apiai.sp.gov.br | Terça-feira, 22 de abril de 2025 | Ano II | Edição nº 139

Publicações Oficiais do Município de Apiaí, conforme Lei Municipal nº 322, de 31 de julho de 2024





**Poder Executivo de Apiaí**
CNPJ 46.634.242/0001-38
Ladeira Manoel Augusto, 92 – Centro – Apiaí – SP
Telefones (15) 3552-8800 - CEP 18320-000

**Poder Legislativo de Apiaí**
CNPJ 50.784.248/0001-69
Rua XV de Novembro, 247, Centro – Apiaí – SP
Telefones (15) 3552-1569 - CEP 18320-000

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

Aditivo nº 01 do CONTRATO Nº 20/2024

PROCESSO N. 4415/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2024

Contratada: DOM GIOVANI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA

Objeto: prestação de serviços de limpeza, manutenção,conservação, com disponibilização de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiaise equipamentos necessários.

prorrogação será por mais 12 (doze) meses tendo em vista necessidade da continuidade dos serviços, encerrando em 10 de abril de 2026, nos termos do Art. 107 da Lei 14.133/21 com REAJUSTE ANUAL conforme índice IPCA/IBGE acumulado nos últimos 12 meses (5,06%) passando de R$ 1.234.999,92 (um milhão, duzentos e trinta quatro mil, novecentos e noventa nove reais e noventa dois centavos) para R$ 1.297.461,49 (um milhão, duzentos e noventa sete mil, quatrocentos e sessenta um reais e quarenta nove centavos). Data de Assinatura: 10 de abril de 2025

Aditivo nº 01 do CONTRATO Nº 119/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 57/2024 – PROCESSO Nº 7865

Contratada: HG ARAUJO CONSTRUTORA LTDA ME

Prorrogar prazo de vigência da obra de Pavimentação em Lajotas de Concreto, localizada nas R.: Alcides Ferraz de Camargo, Benedito Dias Martins e Altino Bandeira de Araújo - Núcleo Conceição - Jd. Santo Antonio - Apiaí – SP, para 02/06/2025. Data de Assinatura: 29 de janeiro de 2025

Aditivo nº 02 do CONTRATO Nº 83/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2024, PROCESSO Nº 2234/2024

Contratada: SOLANGE MARIA MOREIRA FERREIRA ME

Prorrogar prazo de vigência para instalação de câmeras de segurança em Unidades Educacionais do Sistema Municipal de ensino, incluso materiais necessários, para 10/09/2025. Data de Assinatura: 06 de março de 2025

Aditivo nº 08 do CONTRATO Nº 04/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2022 – PROCESSO Nº 4096

Contratada: ADRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Prorrogar prazo de vigência da obra de Construção de Centro Multiuso - Casa de Convivência, para 10/06/2025. Data de Assinatura: 09 de abril de 2025

.....