Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE SABINO

Ano VIII | Edição nº 1046 | 29 de agosto de 2025

Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Poder Legislativo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de Sabino, instituído pela
Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017 é o órgão oficial de publicações do município.

Endereço: Avenida Olavo Bilac, Nº 740
CEP: 16440-000
Telefone: (14) 3546-9100

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

ADITAMENTO 02 AO CONTRATO nº 29/2023
PROCESSO LICITATÓRIO nº 04/2023
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

CONTRATADA: CONSTRUTORA DELAFFS LTDA - CNPJ: 09.375.659/0001-05

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Sabino-SP, conforme planilha, cronograma, memorial, projeto e demais anexos que integram a pasta técnica do Processo Licitatório nº 04/2023, Tomada de Preços nº 02/2023.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA:

"A Empresa CONSTRUTORA DELAFFS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.375.659/0001-05, neste ato representada pelo seu proprietário, o Sr. MARCOS MARIANO DA SILVA JUNIOR, vem através deste expor:

A obra em questão encontra-se com pouco mais de 62,00% já executada e sofreu atrasos pois, conforme já explicado antes, a Unidade Básica de Saúde em questão, é a única no município, não podendo atrapalhar/paralisar seu funcionamento, diante da necessidade apresentada, foi acordado um plano de execução entre Setor de Engenharia, Gerenciamento da UBS e Empresa, onde seria liberado por partes os locais para execução da reforma, e em várias ocasiões, as quais não puderam ser previstas, houve até mesmo a necessidade de paralisação da execução dos serviços por conta da demanda de atendimentos no local.

No entanto, tal necessidade acarreta no atraso da obra, o qual juntos Empresa, Engenharia e Gerenciamento do local, articularam juntos um plano, para podermos melhorar a execução e andamento dos serviços, e até então dividimos a obra em setores.

Tendo até mesmo que combinarmos previamente a execução de vários serviços a serem executados, para não que não seja interrompido ou atrapalhe o funcionamento do local.

Sendo assim, o primeiro setor já fora finalizado e entregue, o qual já está em funcionamento, entregaremos nos próximos dias o segundo setor. Após tal entrega teremos de aguardar o gerenciamento do local, ocuparem o setor entregue, e posteriormente liberar o próximo setor para trabalharmos.

Portanto diante da situação apresentada, vem por meio deste solicitar um aditivo de prazo de igual período 15 (quinze) meses, para que os serviços possam ser executados, respeitando as necessidades de funcionamento do local, tendo em vista que os serviços possam ser finalizados antes do período solicitado".

ACEITE DA ENGENHARIA:

"Venho através desta responder ao requerimento da contratada CONSTRUTORA DELAFFS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.375.659/0001-05, referente ao Contrato nº 029/2023, Tomada de Preços nº 02/2023, Processo Licitatório nº 04/2023, cujo objeto é a "Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Sabino/SP, localizada na Avenida Paes Leme, nº 735.

Considerando que a Unidade Básica de Saúde é a única em funcionamento no município, e que, por esse motivo, a execução da obra precisou ser planejada de forma setorizada, liberando ambientes gradualmente, com eventuais paralisações temporárias em razão da demanda de atendimentos;

Considerando ainda que a obra está em andamento, com parte dos setores já concluídos e entregues e outros em execução, demandando tempo adicional para que cada etapa seja finalizada sem prejuízo aos serviços de saúde prestados à população;

Declaro que aceito o pedido apresentado pela contratada por mais 15 (quinze) meses de execução e vigência do contrato, conforme justificativas apresentadas, de modo a garantir a continuidade da obra e o pleno funcionamento da Unidade Básica de Saúde.".

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.002.524,54 (inalterado)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) meses, com início em 15/05/2023 e término em 15/02/2027.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, com início em 23/03/2023 e término em 23/06/2027.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CÓDIGO DE RECURSOS: 4.4.90.51.00, Fichas nº 289 e 290

DATA DA ASSINATURA: 29/08/2025.

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO N° 07/2025

Contratante: Câmara Municipal de Sabino

Contratado: Webline Software Ltda.

Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos de informática para gestão do processo legislativo denominado WebCamara, hospedagem e manutenção técnica de site.

Valor: R$ 1.037,00 (um mil e trinta e sete reais) mensais.

Recursos: - ficha 010 – Locação de Software – 3.3.90.40.16

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 01/09/2025.

Fundamento legal da Dispensa: art. 75, inciso II e art. 104 da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.317/2022.

Data da assinatura: 27.08.2025.

.....