RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 06 de novembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 743

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 34/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 638/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Leila Andreassi de Castro

FISCAL DO CONTRATO: Guilherme Tadeu Aparecido de Oliveira Dias do Prado

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – RUA JOAQUIM LOPES – BAIRRO VILA LOPES, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA/SP.

Prazo de Vigência de Execução: 108 (cento e oito) dias, contados de 14/09/2025 até 31/12/2025.

Data da Assinatura: 30/10/2025

Wanderlei Felipe da Silva Junior - Secretário de Obras e Planejamento.

.....

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 45/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1148/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

GESTOR DO CONTRATO: Leila Andreassi de Castro

FISCAL DO CONTRATO: Guilherme Tadeu Aparecido de Oliveira Dias do Prado

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA: RUA CAMPOS SALES E RUA VALINHOS NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

Prazo de Vigência: 270 (Duzentos e setenta) dias, a contar de 05/10/2025 até 02/07/2026.

Data da Assinatura: 05/10/2025

Wanderlei Felipe da Silva Junior – Secretário de Obras e Planejamento.

.....