Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Segunda-feira, 29 de junho de 2026

Ano VII | Edição nº 1240B

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Extrato 2

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do **1º TERMO ADITIVO - GLOSA/SUPRESSÃO E ADIÇÃO DE ITENS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2025, CONCORRÊNCIA Nº 4/2025, CONTRATO Nº 69/2025** - "Entre as partes já qualificadas no Concorrência nº 4/2025, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – SUB 50 (FNHIS)**, ficou convencionado que: De acordo com as informações constantes no processo em questão, "durante a execução da análise da planilha orçamentária pelos técnicos da caixa, foram identificadas situações que demandaram ajustes na planilha", bem como no parecer técnico-jurídico e na autorização do senhor Prefeito, fica anuído entre as partes: **1. SUPRESSÃO de quantitativos à maior:** Verificou-se erro de digitação no item 1.12.7. Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. AF_03/2024: **Erro de digitação**, quantidade 16.857,50 m2 x R$ 5,72 (preço unit.c/BDI) = R$ 96.424,90. **Correto:** quantidade 3.371,50 m2 x R$ 5,72 (preço unit.c/BDI) = R$ 19.284,98 **Diferença a ser suprimida:** R$ 96.424,90- R$ 19.285,00 = R$ 77.139,90 **Valor da supressão: R$ 77.139,90 2. INCLUSÃO de novos itens indispensáveis:** Alguns serviços e materiais, não previstos no escopo inicial, revelaram-se essenciais para a funcionalidade e segurança da obra, motivo pelo qual solicitamos sua inclusão no contrato.

1.14.1.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	50,00	1.215,03	BDI 1	1.462,29	73.114,50
1.14.2.	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M³	752,20	11,47	BDI 1	13,80	10.380,36
1.14.3.	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M³	845,00	7,57	BDI 1	9,11	7.697,94
VALOR TOTAL = 91.192,80							

Valor total = R$ 91.192,80 Os itens acima incluídos seguiram os valores das tabelas SINAPI e CDHU de 07/2025 (data da planilha orçamentária licitada) e o mesmo desconto da proposta de preço da empresa vencedora equivalente a 17,60% será aplicado. **Valor total = R$ 91.192,80 Desconto de 17,60 = R$ 16.049,93 Valor total de acréscimo = R$ 75.142,87** Ressalta-se que as alterações propostas resultarão em **uma redução de R$ 1.995,03 (Um mil novecentos e noventa e cinco reais e três centavos)** ao valor originalmente contratado, observado o limite legal e mantido o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Para fins de transparência e adequada instrução processual, será anexada planilha detalhada contendo os itens suprimidos e acrescidos, com seus respectivos valores. O presente aditivo encontra respaldo no art. 125 da Lei nº 14.133/2021: *"o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).que autoriza alterações quantitativas e qualitativas nos contratos, observados os limites legais de até 25% do valor inicial atualizado para acréscimos ou supressões."* **As modificações propostas não alteram a natureza do objeto contratado** e são indispensáveis para assegurar a conformidade técnica e a funcionalidade da obra, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente.". Ituverava-SP, 29 de junho de 2026. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO - PREFEITO.

.....