DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Termo de Aditamento

3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 027/2024, Processo nº 181/2023, Objeto: Revestimento do Canal 3 - Etapa 3, Prorrogação do prazo de vigência por mais 150 dias, conforme o disposto do Art. 57, da Lei 8.666/93. Empresa: Construc Construtora Eireli. Firmado em: 07/08/2026 - Carlos Jaco Rocha, Secretário de Obras, Habitação e Planejamento Urbano e Ambiental de Mongaguá.

.....