IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
SANTA RITA D'OESTE

Terça-feira, 08 de setembro de 2026 www.santaritadoeste.sp.gov.br Ano VI | Edição nº 770

SUMÁRIO

Poder Legislativo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2026
PROCESSO Nº 005/2026 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE/SP.

CONTRATADA: VISÃO ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ nº 26.940.206/0001-95.

CONTRATO Nº: 004/2026.

OBJETO: "REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE-SP".

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, para possibilitar a conclusão dos serviços objeto do contrato.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo originalmente estabelecido, passando o término de execução para 25/09/2026.

VALOR: O presente Termo Aditivo não implica alteração do valor originalmente contratado.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 111 e demais disposições aplicáveis da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Rita d'Oeste/SP, 25 de agosto de 2026.
Vanessa Braga Dos Santos
Presidente da Câmara

.....